

DODATOK č. 1
K Zmluve o dielo č. 2/2015
uzavretej podľa § 536
a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ	KAFA – STAV obchodno – stavebná spoločnosť Kačica František Košťany nad Turcom č. 19 038 41 Košťany nad Turcom
Konateľ spoločnosti	František Kačica
Kontakt	0908 533 916
Osoba oprávnená na rokovanie	
o technických veciach	František Kačica
Bank. spojenie	SLSP, .a.s
Číslo účtu	0352949164/0900
IČO	10991750
a	
1.2 Objednávateľ	Matica slovenská P. Mudroňa č. 1 036 01 Martin
V zastúpení	Mgr. Maroš Smolec, správca Matice slovenskej
Osoba oprávnená na rokovanie	
o technických veciach	Elena Dancziová
Bank. spojenie	ČSOB, .a.s
Číslo účtu	4008372501/7500
IČO	00179027
DIČ	2020603123

1. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 9.7.2015 v týchto článkoch:

Čl. II.
Predmet diela

Týmto dodatkom sa dopĺňa bod 2.1 o nasledujúce práce:

- Demontáž vetracej čiapky
- Debnenie – výroba
- Opláštenie vetracej čiapky medeným plechom

Uvedené práce budú vykonané pomocou montážnej plošiny, v zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.8.2015

Čl. V
Cena za dielo

Týmto dodatkom sa dopĺňa bod 5.2. limitná cena diela:

Navýšenie limitnej ceny diela o **1 344,- €**

Cena za dielo spolu **17 479,22 €**

- 2. Ostatné ustanovenie Zmluvy ostávajú nezmenené.**
- 3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.**
- 4. Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa, dve pre objednávateľa.**

V Martine 18.8.2015

Objednávateľ

zhotoviteľ