

DODATOK č. 1
K Zmluve o dielo č. 5/2015
uzavretej podľa § 536
a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I

Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ **GLOBALSTAV A PARTNERS, s.r.o.**
Hollého č. 11
010 01 Žilina

Konateľ spoločnosti	Ing. Július Panák
Kontakt	0940 315 372
Osoba oprávnená na rokovanie	
o technických veciach	Ing. Július Panák
Bank. spojenie	Raiffeisen bank
Číslo účtu	SK6911000000008017046837
IČO	47172118
DIČ	2023779043
IČ DPH	SK2023779043

a

1.2 Objednávateľ **Matica slovenská**
P. Mudroňa č. 1
036 01 Martin

V zastúpení	Ing. Marián Tkáč PhD – predseda Matice slovenskej
Osoba oprávnená na rokovanie	
o technických veciach	Elena Dancziová
Bank. spojenie	ČSOB, .a.s
Číslo účtu	4008372501/7500
IČO	00179027
DIČ	2020603123

1. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 20.11.2015 v týchto článkoch:

Čl. II.
Predmet diela

Týmto dodatkom sa dopĺňa bod 2.1 o nasledujúce práce:

- Oprava stien pred začatím maliarskych prác – navýšenie objemu rozsahu opravy stien

Čl. V
Cena za dielo

Týmto dodatkom sa dopĺňa bod 5.2. limitná cena diela:

Navýšenie limitnej ceny diela o **200,- €**

Cena za dielo spolu **2 694,17 €**

- 2. Ostatné ustanovenie Zmluvy ostávajú nezmenené.**
- 3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.**
- 4. Dodatok je vyhotovený v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa, dve pre objednávateľa.**

V Martine 10.12.2015

Objednávateľ

zhotoviteľ