

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 2/2018

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Matica slovenská**
P. Mudroňa č. 1, 036 01 Martin
V zastúpení: JUDr. Marián Gešper – predseda Matice slovenskej
osoba oprávnená
na rokovanie o
technických
veciach: Elena Dancziová – stavebný dozor
Bank. spojenie: ČSOB, a.s. Martin
Číslo účtu: 4008372501/7500
IČO: 179027
DIČ: 2020603123, Matica slovenská nie je platiteľom DPH

1.2 Zhotoviteľ: **MT PRIMSTAV, s.r.o.**
Mariánske námestie 5, 010 01 Žilina
V zastúpení: Gustav Kalanka
osoba oprávnená 0905 245 452
na rokovanie o
technických
veciach: Gustav Kalanka
Bank. spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: SK80 0900 0000 000351 858594
IČO: 36416428
IČ DPH: SK2021788439

1. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení resp. zmenách Zmluvy o dielo zo dňa 30.7.2018 v týchto článkoch:

Článok V. Cena za dielo

1. Týmto dodatkom č. 1 sa dopĺňa bod 5.2 o navýšenie ceny diela za nepredpokladané náklady spojené s výmenou okien / vysprávky špaliet /

Spolu cena bez DPH.....	1 620,- €
20% DPH.....	324,- €
Spolu cena celkom.....	1 944,- €

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch, jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa, dve pre objednávateľa.

v Martine 19.12.2018

objednávateľ

zhotoviteľ